

2015. évi közbeszerzési terv 2. sz. módosítás
Óbudai Egyetem (1034 Budapest, Bécsi út 96/b)
Technikai azonosító: AK 01335
KEF azonosító: 12233

A közbeszerzés tárgya	Eljárásrend (II./III. rész szerinti)	Tervezett eljárási típus	Időbeli ütemezés		Sor kerül-e vagy sor kerül-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére?
			Az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	Szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama	
Árubeszerzés					
Kommunikációs eszközök					
KMOOC - Kiscelli utca - Hálózati Aktív/Passzív eszközök beszerzése	II. rész szerinti	keretmegállapodásos eljárás második részének lebonyolítása	2015. IV. negyedév	2015. IV. negyedév	nem
Mobil készülékek beszerzése	II. rész szerinti	keretmegállapodásos eljárás második részének lebonyolítása	2015. II. negyedév	2015. III. negyedév	nem
Mobil telefonkészülékek beszerzése	II. rész szerinti	keretmegállapodásos eljárás második részének lebonyolítása	2015. III. negyedév	2015. IV. negyedév	nem
Mobil telefonkészülékek beszerzése II	II. rész szerinti	keretmegállapodásos eljárás második részének lebonyolítása	2015. IV. negyedév	2016. I. negyedév	nem
Információtechnológiai rendszerek					
Vírusirtó szoftver licenz hosszabbítás	II. rész szerinti	keretmegállapodásos eljárás második részének lebonyolítása	2015. II. negyedév	2015. III. negyedév	nem
RSA tokenek beszerzése	II. rész szerinti	keretmegállapodásos eljárás második részének lebonyolítása	2015. III. negyedév	2015. IV. negyedév	nem
Homogén kliensek szállítása	II. rész szerinti	keretmegállapodásos eljárás második részének lebonyolítása	2015. III. negyedév	2015. IV. negyedév	nem
Az AG5-ös labor számítógépeinek felújításához IT részegységek/alkatrészek beszerzése	II. rész szerinti	keretmegállapodásos eljárás második részének lebonyolítása	2015. III. negyedév	2015. IV. negyedév	nem
KMOOC – Kiscelli utca – tároló és SAN hálózati infrastruktúrárendszer beszerzése	III. rész szerinti	Kbt. 121. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt eljárás	2015. IV. negyedév	2015. IV. negyedév	nem
IT részegységek beszerzése 2015./I.	II. rész szerinti	keretmegállapodásos eljárás második részének lebonyolítása	2015. IV. negyedév	2015. IV. negyedév	nem
Projektorok beszerzése 2015./I.	II. rész szerinti	keretmegállapodásos eljárás második részének lebonyolítása	2015. IV. negyedév	2015. IV. negyedév	nem
Kézi számítógépek beszerzése 2015./I.	II. rész szerinti	keretmegállapodásos eljárás második részének lebonyolítása	2015. IV. negyedév	2015. IV. negyedév	nem
KGK 20 db Notebook beszerzése	II. rész szerinti	keretmegállapodásos eljárás második részének lebonyolítása	2015. IV. negyedév	2015. IV. negyedév	nem
Informatikai Osztály 7 db Notebook beszerzése	II. rész szerinti	keretmegállapodásos eljárás második részének lebonyolítása	2015. IV. negyedév	2015. IV. negyedév	nem
Informatikai Osztály 5 db PC beszerzése	II. rész szerinti	keretmegállapodásos eljárás második részének lebonyolítása	2015. IV. negyedév	2015. IV. negyedév	nem
Operatív Igazgatóság 7 db monitor beszerzése	II. rész szerinti	keretmegállapodásos eljárás második részének lebonyolítása	2015. IV. negyedév	2015. IV. negyedév	nem

A közbeszerzés tárgya	Eljárásrend (II./III. rész szerinti)	Tervezett eljárási típus	Időbeli ütemezés		Sor került-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére?
			Az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	Szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama	
Rektori Kabinet 3 db PC és 3 db monitor beszerzése	II. rész szerinti	keretmegállapodásos eljárás második részének lebonyolítása	2015. IV. negyedév	2015. IV. negyedév	nem
Informaticai Osztály 7 db monitor beszerzése	II. rész szerinti	keretmegállapodásos eljárás második részének lebonyolítása	2015. IV. negyedév	2016. I. negyedév	nem
AMK 2 db Notebook beszerzése	II. rész szerinti	keretmegállapodásos eljárás második részének lebonyolítása	2015. IV. negyedév	2016. I. negyedév	nem
AMK 2 db monitor beszerzése	II. rész szerinti	keretmegállapodásos eljárás második részének lebonyolítása	2015. IV. negyedév	2016. I. negyedév	nem
KGK 89 db monitor beszerzése	II. rész szerinti	keretmegállapodásos eljárás második részének lebonyolítása	2015. IV. negyedév	2016. I. negyedév	nem
KGK 89 db asztali munkállomás beszerzése	II. rész szerinti	keretmegállapodásos eljárás második részének lebonyolítása	2015. IV. negyedév	2016. I. negyedév	nem
IT eszközök beszerzése	II. rész szerinti	keretmegállapodásos eljárás második részének lebonyolítása	2015. IV. negyedév	2016. I. negyedév	nem
Irodatechnikai berendezések					
Nyomtató kellékszerek - utángyártott	II. rész szerinti	keretmegállapodásos eljárás második részének lebonyolítása	2015. I. negyedév	2015. I. negyedév	nem
Nyomtató kellékszerek - eredeti	II. rész szerinti	keretmegállapodásos eljárás második részének lebonyolítása	2015. I. negyedév	2015. I. negyedév	nem
Nyomtató kellékszerek - dobok	II. rész szerinti	keretmegállapodásos eljárás második részének lebonyolítása	2015. I. negyedév	2015. I. negyedév	nem
Nyomtató kellékszerek - dobok	II. rész szerinti	keretmegállapodásos eljárás második részének lebonyolítása	2015. II. negyedév	2015. III. negyedév	nem
Nyomtató kellékszerek - eredeti	II. rész szerinti	keretmegállapodásos eljárás második részének lebonyolítása	2015. III. negyedév	2015. III. negyedév	nem
Nyomtató kellékszerek - utángyártott	II. rész szerinti	keretmegállapodásos eljárás második részének lebonyolítása	2015. IV. negyedév	2015. IV. negyedév	nem
Nyomtatók	II. rész szerinti	keretmegállapodásos eljárás második részének lebonyolítása	2015. IV. negyedév	2016. I. negyedév	nem
Skennerek beszerzése	II. rész szerinti	keretmegállapodásos eljárás második részének lebonyolítása	2015. III. negyedév	2015. IV. negyedév	nem
Irodai- és tárgyalótermi bútorok beszerzése	III. rész szerinti	Kbt. 122. § (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás	2015. IV. negyedév	2015. IV. - 2016. IV. negyedév	nem
Papírpárti termékek és Irodaszerek					
Nyomatlan számítógép kábel papír - titkosított bérpapír beszerzése	II. rész szerinti	keretmegállapodásos eljárás második részének lebonyolítása	2015. IV. negyedév	2015. IV. negyedév	nem
Nyomatlan számítógép kábel papír - titkosított bérpapír beszerzése	II. rész szerinti	keretmegállapodásos eljárás második részének lebonyolítása	2015. IV. negyedév	2015. IV. negyedév	nem
Irodaszerek, Irodai eszközök folyamatos szállítása az Óbudai Egyetem részére	III. rész szerinti	Kbt. 122/A. §	2015. I. negyedév	2015. I - 2016. I. negyedév	nem
Óbudai Egyetem TÁMOP pályázatainak keretében informatikai eszközök beszerzése	II. rész szerinti	keretmegállapodásos eljárás második részének lebonyolítása	2015. III. negyedév	2015. IV. negyedév	nem

A közbeszerzés tárgya	Eljárásrend (II./III. rész szerinti)	Tervezett eljárási típus	Időbeli ütemezés		Sor került-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére?
			Az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	Szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama	
TÁMOP-4.2.1.D-15/1/KONV-2015-0003 projekt keretében informatikai eszközbeszerzés	II. rész szerinti	keretmegállapodásos eljárás második részének lebonyolítása	2015. III. negyedév	2015. IV. negyedév	nem
TÁMOP-4.1.1.F-14/1/KONV-2015-0001 projekt keretében informatikai eszközbeszerzés	II. rész szerinti	keretmegállapodásos eljárás második részének lebonyolítása	2015. III. negyedév	2015. IV. negyedév	nem
TÁMOP-4.2.2.B-15/1/KONV-2015-0010 projekt keretében informatikai eszközbeszerzés	II. rész szerinti	keretmegállapodásos eljárás második részének lebonyolítása	2015. III. negyedév	2015. IV. negyedév	nem
Óbudai Egyetem TÁMOP pályázatai keretében nyomtatók beszerzése	II. rész szerinti	keretmegállapodásos eljárás második részének lebonyolítása	2015. III. negyedév	2015. IV. negyedév	nem
Óbudai Egyetem TÁMOP pályázatai keretében tonerek beszerzése KM0201-14FMNY13	II. rész szerinti	keretmegállapodásos eljárás második részének lebonyolítása	2015. III. negyedév	2015. IV. negyedév	nem
Óbudai Egyetem TÁMOP pályázatai keretében tonerek beszerzése KM0401-08FMNY13	II. rész szerinti	keretmegállapodásos eljárás második részének lebonyolítása	2015. III. negyedév	2015. IV. negyedév	nem
Utazás- szervezés					
Nemzetközi utazásszervezések	II. rész szerinti	keretmegállapodásos eljárás második részének lebonyolítása	2015. II. negyedév	2015. III. negyedév	nem
Egyéb					
Erdőmérő pad és tartozékainak beszerzése	II. rész szerinti	Kbt. 122/A. §	2015. I. negyedév	2015. II. negyedév	nem
Tisztítószert 12 hónapra történő szállítása	III. rész szerinti	Kbt. 122. § (7) bek. a) pont	2015. III. negyedév	2015. III. - 2016. III. negyedév	nem
Tisztítószert 12 hónapra történő szállítása	III. rész szerinti	Kbt. 121. § (1) bekezdés b) pontja szerint	2015. III. negyedév	2015. III. - 2016. III. negyedév	nem
Tisztítószert 12 hónapra történő szállítása	III. rész szerinti	Kbt. 122. § (7) bek. a) pont	2015. IV. negyedév	2015. IV. - 2016. IV. negyedév	nem
Magyar és külföldi kiadású oktatási és tudományos tevékenységhez kapcsolódó, tudományos és szakmai könyvek beszerzése	III. rész szerinti	Kbt. 122. § (7) bek. a) pont	2015. III. negyedév	2015. IV. - 2016. IV. negyedév	nem
Magyar és külföldi kiadású oktatási és tudományos tevékenységhez kapcsolódó, tudományos és szakmai könyvek beszerzése	III. rész szerinti	Kbt. 122. § (7) bek. a) pont	2015. III. negyedév	2015. IV. - 2016. IV. negyedév	nem
Nyomdaiipari termékek	III. rész szerinti	Kbt. 122. § (7) bek. a) pont	2015. III. negyedév	2015. IV. negyedév	nem
IT egyéb	III. rész szerinti	Kbt. 122. § (7) bek. a) pont	2015. III. negyedév	2015. IV. negyedév	nem
Mérőműszerek	III. rész szerinti	Kbt. 122. § (7) bek. a) pont	2015. III. negyedév	2015. IV. negyedév	nem
Labor eszközök beszerzése	III. rész szerinti	Kbt. 122. § (7) bek. a) pont	2015. III. negyedév	2015. IV. negyedév	nem
JEOL gyártmányú JSM 5310 pástrázó elektronmikroszkóp felújítása, valamint Energia Diszperzív Röntgen Spektrométer (EDS) rendszer kiépítése SD detektorral	III. rész szerinti	Kbt. 121. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt eljárás	2015. IV. negyedév	2015. IV. - 2016. I. negyedév	nem

A közbeszerzés tárgya	Eljárásrend (II./III. rész szerinti)	Tervezett eljárási típus	Időbeli ütemezés		Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére?
			Az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	Szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama	
KUKA iIwa robotkar szállítása	III. rész szerinti	(2015. évi CXLI. Törvény) Kbt. 113. § (1) bekezdés szerinti tárgyalásos eljárás	2015. IV. negyedév	2016. I. negyedév	nem
Építési beruházás					
Rejtő Sándor Könyvtári és Környezetvédelmi Kar II. előadóteremének (Schmalz terem) részleges felújítása	III. rész szerinti	Kbt. 122/A. §	2015. II. negyedév	2015. III. negyedév	nem
Az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kar 8000 Székesfehérvár Budai út 45. szám alatt található "K" és "F" épület felújításához kapcsolódó munkák	III. rész szerinti	121. § (1) bekezdés b) pontja	2015. IV. negyedév	2016. I-II. negyedév	nem
Szolgáltatás					
Kommunikációs eszközökhöz kapcsolódó szolgáltatások					
Nyílt mobil kommunikációs szolgáltatások	II. rész szerinti	keretmegállapodásos eljárás második részének lebonyolítása	2015. III. negyedév	2015. IV. negyedév	nem
Utazás- szervezés					
Nemzetközi utazásszervezések	II. rész szerinti	keretmegállapodásos eljárás második részének lebonyolítása	2015. II. negyedév	2015. III. negyedév	nem
Egyéb					
Az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kar 8000 Székesfehérvár Budai út 45. szám alatt található "K" és "F" épület felújításához szükséges felmérési és kiviteli tervdokumentáció elkészítése	III. rész szerinti	Kbt. 122. § (7) bek. a) pont	2015. II. negyedév	2015. III. negyedév	nem
Vállalkozási szerződés keretében őrzés-védelmi feladatokat ellátása	III. rész szerinti	Kbt. 122. § (7) bek. a) pont	2015. IV. negyedév	2015. IV. - 2016. II. negyedév	nem
Számviteli, pénzügyi szaktanácsadási szolgáltatások nyújtása az Óbudai Egyetem részére	III. rész szerinti	Kbt. 122. § (7) bek. a) pont	2015. III. negyedév	2015. IV. negyedév	nem
Az Óbudai Egyetem Kandó Kollégium rekonstrukciójához kapcsolódó engedélyezési-, és kiviteli tervdokumentáció elkészítése, valamint a szükséges és jogerős engedélyvek beszerzése	III. rész szerinti	Kbt. 122. § (7) bek. b) pont alapján a Kbt. 94. § (2) bek. c) pont	2015. III. negyedév	2015. IV. negyedév	nem
Az Óbudai Egyetem Kandó Kollégium rekonstrukciójához kapcsolódó kiviteli tervdokumentáció elkészítése	III. rész szerinti	Kbt. 122. § (7) bek. b) pont alapján a Kbt. 94. § (2) bek. c) pont	2015. III. negyedév	2015. IV. negyedév	nem
Az Óbudai Egyetem Kandó Kollégium rekonstrukciójához kapcsolódó műszaki ellenőri feladatokat ellátása	III. rész szerinti	(2015. évi CXLI. Törvény) Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti nyílt közbeszerzési eljárás	2015. IV. negyedév	2016. I - IV. negyedév	nem

A közbeszerzés tárgya	Eljárásrend (II./III. rész szerinti)	Tervezett eljárási típus	Időbeli ütemezés		Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére?
			Az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	Szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama	
TÁMOP 4.2.2/D-15/1/KONV – Smart technológiák fejlesztése a high-tech iparágak támogatására pályázat keretében projektek szakmai validálása	III. rész szerinti	Kbt. 122/A.§	2015. III. negyedév	2015. IV. negyedév	nem
TÁMOP 4.2.2/D-15/1/KONV – Smart technológiák fejlesztése a high-tech iparágak támogatására pályázat keretében tréning, partnerség építési tanácsadói, és gyakorlati előadás szolgáltatások	III. rész szerinti	Kbt. 122/A.§	2015. III. negyedév	2015. IV. negyedév	nem
TÁMOP 4.2.2/D-15/1/KONV – Smart technológiák fejlesztése a high-tech iparágak támogatására pályázat keretében illeszkedési és hatásvizsgálat, valamint kutatás fejlesztési koncepció elkészítése	III. rész szerinti	Kbt. 122/A.§	2015. III. negyedév	2015. IV. negyedév	nem
TÁMOP 4.2.1/D-15/1/KONV projekt keretében weboldal és szoftverfejlesztési szolgáltatások megrendelése	III. rész szerinti	Kbt. 122/A.§	2015. III. negyedév	2015. IV. negyedév	nem
TÁMOP 4.2.1/D-15/1/KONV-2015-0003 projekt keretében Smart City/Kreatív Város tanulmányok, valamint kapcsolódó szakértői szolgáltatások megrendelése	III. rész szerinti	Kbt. 122/A.§	2015. III. negyedév	2015. IV. negyedév	nem
TÁMOP 4.2.1/D-15/1/KONV-2015-0003 projekt keretében e-learning képzések kidolgozása	III. rész szerinti	Kbt. 122/A.§	2015. III. negyedév	2015. IV. negyedév	nem
TÁMOP 4.1.1.F-15/1/Konv projekt keretében együttműködési, partnerségi szakértői szolgáltatások beszerzése	III. rész szerinti	Kbt. 122/A.§	2015. III. negyedév	2015. IV. negyedév	nem
TÁMOP 4.1.1.F-14/1/Konv projekt keretében nemzetközi modellek feltárása és módszertan kidolgozása szolgáltatások	III. rész szerinti	Kbt. 122/A.§	2015. III. negyedév	2015. IV. negyedév	nem
TÁMOP 4.1.1.F-14/1/Konv projekt keretében tanulmány készítési szolgáltatások	III. rész szerinti	Kbt. 122/A.§	2015. III. negyedév	2015. IV. negyedév	nem
TÁMOP 4.2.1/D-15/1/KONV-2015-0003 projekt keretében mintamodell tanulmányok, továbbá képzési igények felmérése tanulmány elkészítése	III. rész szerinti	Kbt. 122/A.§	2015. III. negyedév	2015. IV. negyedév	nem
GINOP-2.3.2-15 "Kritikus infrastruktúra védelmi kutatások II." pályázat előkészítése keretében előzetes igényfelmérési szolgáltatások	III. rész szerinti	Kbt. 122/A.§	2015. IV. negyedév	2015. IV. negyedév	nem
GINOP-2.3.2-15 "Kritikus infrastruktúra védelmi kutatások II." pályázat előkészítése keretében piackutatási szolgáltatások	III. rész szerinti	Kbt. 122/A.§	2015. IV. negyedév	2015. IV. negyedév	nem

A közbeszerzés tárgya	Eljárásrend (II./III. rész szerinti)	Tervezett eljárási típus	Időbeli ütemezés		Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére?
			Az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	Szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama	
GINOP-2.3-2-15 "Kritikus infrastruktúra védelmi kutatások II." pályázat előkészítése keretében szükséglet felmérés, célcsoport elemzési szolgáltatások	III. rész szerinti	Kbt. 122/A.§	2015. IV. negyedév	2015. IV. negyedév	nem
GINOP-2.3-3-15 – „Kutatási infrastruktúra megerősítése az Alba Regia Egyetemi Műszaki Karon” pályázat előkészítése keretében előzetes igényfelmérési szolgáltatások	III. rész szerinti	Kbt. 122/A.§	2015. IV. negyedév	2015. IV. negyedév	nem
GINOP-2.3-3-15 – „Kutatási infrastruktúra megerősítése az Alba Regia Egyetemi Műszaki Karon” pályázat előkészítése keretében szükséglet felmérési és célcsoport elemzési szolgáltatások	III. rész szerinti	Kbt. 122/A.§	2015. IV. negyedév	2015. IV. negyedév	nem
GINOP-2.3-2-15 – „Mobiladatokon alapuló Smart City közlekedésfejlesztési kutatások” pályázat előkészítése keretében előzetes igényfelmérési és piacvizsgáló szolgáltatások	III. rész szerinti	Kbt. 122/A.§	2015. IV. negyedév	2015. IV. negyedév	nem
GINOP-2.3-2-15 – „Mobiladatokon alapuló Smart City közlekedésfejlesztési kutatások” pályázat előkészítése keretében szükséglet felmérés, célcsoport elemzési szolgáltatások	III. rész szerinti	Kbt. 122/A.§	2015. IV. negyedév	2015. IV. negyedév	nem
Építési koncesszió					
Szolgáltatási koncesszió					

Kelt: Budapest, 2015.12.14.

Jóváhagyta:

Monzpart Zsolt
Kancellár

